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19174 | Microsoft Project Grundlagen-Seminar: Ihr Schlüssel zur erfolgreichen
Projektplanung

Kursumfang: 16 Unterrichtseinheiten (UE) zu 45 Minuten

Kurszeitraum: 31.12.2026

Hinweis:
Alle angebotenen Seminare können auch als Einzeltraining, Workshop,
Inhouseschulung beim Kunden oder Firmenseminar mit individuellen Inhalten und
Terminen durchgeführt werden. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kurspreis: 799,00 €

Kursort: IT Seminare Sachsen, Bildungswerk der Sächsischen Wirtscha gGmbH, Rudolf-
Walther-Str. 4, 01156 Dresden

In diesem praxisorienerten 2-tägigen Seminar vermieln wir Ihnen fundierte Kenntnisse in der
Anwendung von Microso Project. Sie lernen, wie Sie komplexe Projekte effizient planen, steuern und
überwachen. Nach Abschluss des Seminars sind Sie in der Lage, Ihre Projekte mit Hilfe von Microso
Project zu opmieren und erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Ihr Nutzen

● Effizientere Projektplanung: Erstellen Sie detaillierte Projektpläne, inklusive Zeitplänen,
Ressourcenzuweisungen und Kostenüberwachung.

● Bessere Kontrolle: Verfolgen Sie den Projekortschri in Echtzeit und idenfizieren Sie
potenzielle Risiken frühzeig.

● Verbesserte Kommunikaon: Präseneren Sie Ihre Projektpläne klar und verständlich an das
Management und Ihr Team.

● Erhöhte Produkvität: Nutzen Sie die vielfälgen Funkonen von Microso Project, um Ihre
Arbeitsabläufe zu opmieren.

● Höhere Projekterfolgsquote: Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf Basis verlässlicher
Daten.

Kursinhalt

Tag 1: Die Grundlagen der Projektplanung mit Microsoft Project
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Einführung in Microsoft Project 

● Benutzeroberfläche und Navigaonsmöglichkeiten

● Grundlegende Begriffe und Konzepte (Aufgaben, Meilensteine, Ressourcen)

● Verschiedene Ansichten (Gan-Diagramm, Netzwerkdiagramm, Kalender)

Projekterstellung und -struktur 

● Neues Projekt anlegen und konfigurieren

● Erstellung einer Projektstruktur (Work Breakdown Structure, WBS)

● Definion von Aufgaben, Meilensteinen und Phasen

Terminplanung 

● Festlegen von Start- und Endterminen für Aufgaben

● Definion von Vorgangsbeziehungen (FS, FF, SS, SF)

● Berechnung von Projektlaufzeit und krischem Pfad

● Verwendung von Kalendern und Arbeitszeiten

Ressourcenplanung 

● Zuweisung von Ressourcen zu Aufgaben

● Festlegung von Ressourcenkapazitäten

● Analyse von Ressourcenengpässen

Kostenplanung 

● Erstellung von Kostenplänen

● Zuweisung von Kosten zu Aufgaben und Ressourcen

● Budgeerung und Kostenkontrolle

Tag 2: Vertiefung und Praxisanwendung

Projektverfolgung und -kontrolle 

● Aktualisierung von Projektplänen

● Vergleich von Ist- und Soll-Werten

● Erstellung von Fortschrisberichten

Risikoanalyse 
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 ● Idenfizierung von Risiken

● Bewertung von Risiken

● Erstellung von Risikoplänen

Projektberichtwesen 

● Erstellung von Standard- und individuellen Berichten

● Export von Daten in andere Anwendungen (z.B. Excel, PowerPoint)

Fortgeschrittene Funktionen 

● Verwendung von Projektvorlagen

● Anpassung von Ansichten und Feldern

● Integraon mit anderen Microso-Produkten (z.B. SharePoint, Teams)

Praxisübungen 

● Erstellung eines komplexen Projektplans

● Simulaon von Projektabweichungen und deren Auswirkungen

● Entwicklung von Lösungsstrategien für auretende Probleme

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an alle, die mit der Planung und Steuerung von Projekten betraut sind. Dazu
zählen:

● Projektmanager

● Teamleiter

● Mitarbeiter in Projekten

● Alle, die ihre Projektmanagement-Kompetenzen erweitern möchten


